

Приложение 2
к приказу от 01.09.2023 № 48/2

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МОУ «СОШ №2 п.Карымское»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Смета в адрес Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»	Сентябрь 2023	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Сентябрь 2023	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета в адрес Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»	Сентябрь 2023	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта	Смета в адрес Комитет	Сентябрь	Рабочая

	Центра	образования администрации муниципального района «Карымский район»	2023	группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МОУ «СОШ №2 п.Карымское» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Июль – август 2023 г.	директор
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Август 2023 г.	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Сентябрь 2023 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь 2023	директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	Октябрь 2023	директор
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь 2023	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и	Приказ	Октябрь 2023	директор

	функционирования Центра			
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Июль-сентябрь 2023	Заместитель директора (УВР)
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Сентябрь-октябрь 2023	Заместитель директора (УВР)
14	Доставка и наладка оборудования:		Сентябрь-октябрь 2023	директор
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь-октябрь 2023	Ответственный за Точку роста.
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»		По плану	директор
17	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	Заместитель директора (НМР)

18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023г.	Заместитель директора (НМР)
----	--	----------------------	-----------------------	-----------------------------